



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## COMUNE DI CERVA (Provincia di Catanzaro)

COPIA

### VERBALE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta Comunale

N° 33 del 23/10/2024

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” - Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Progetto “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE ABITAZIONI IN VIA DELLE FONTI”. CUP: F18H22000660006 - CIG: A035DC586C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitré** del mese di **ottobre** alle ore **13:10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione per la provvisoria amministrazione del Comune con i poteri della Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

Nominativo	Carica politica	Presente	Assente
GUERRIERI LUIGI	Commissario	Si	
TEDESCO SALVATORE	Commissario	Si	
CARIDI LUCIANO	Commissario	Si	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Alessandro Migliazza, con le funzioni previste dall' art. 97, comma 4, TUEL;

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” - Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Progetto “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE ABITAZIONI IN VIA DELLE FONTI”. CUP: F18H22000660006 - CIG: A035DC586C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA.

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Assiste alla seduta in videoconferenza il Commissario Straordinario Dott. Caridi Luciano

### **Premesso che:**

- il Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e che il PNRR è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- le misure di supporto della Missione 2 P.N.R.R. "*Rivoluzione Verde e Transizione ecologica*" si sviluppano attraverso quattro componenti e nello specifico la Componente 4 "*Tutela del territorio e delle risorse naturali*" si prefigge l'obiettivo di rendere il Paese più resiliente ai cambiamenti climatici e in particolare, la Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1.b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*" comprende interventi strutturali volti a mettere in sicurezza il territorio da frane o ridurre il rischio di allagamento, e non strutturali, ovvero misure previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione, per la salvaguardia del territorio, la riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione;

### **Considerato che:**

- questo Ente ha subito negli anni passati diversi danni a causa di eventi alluvionali avvenuti;
- la Regione Calabria con nota prot. n. 575052 del 28/12/2022, acclarata agli atti di questo ente in pari data al prot. n. 4750, ha evidenziato che con DPCM del 23/08/2022 sono stati assegnati fondi alla Regione Calabria riguardanti la Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b del PNRR, finalizzati all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio alluvione e idrogeologico;
- nella stessa è stato comunicato la necessità di avviare in tempi ristretti l’avvio delle attività occorrenti per l’attuazione degli interventi;
- questo Ente con nota prot. 580 del 03.02.2023 ha trasmesso alla Regione Calabria le schede degli interventi delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nello specifico:
  - a) *Messa in sicurezza strada a monte del Fosso Filace e sistemazione argini dello stesso fosso;*
  - b) *Messa in sicurezza versante a monte abitazioni in Via delle Fonti;*

**Visti** il DPCM 23/08/2022, recante “*Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regione e alla Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, sub investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)*”;

**Che** con il DCDPC (Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile) n. 2838 del 31/10/2022 è stato approvato l’elenco degli interventi fra i quali sono stati inclusi i progetti:

- “*Messa in sicurezza versante a monte abitazioni in Via delle Fonti*” per Euro 100.000,00;
- “*Messa in sicurezza strada a monte del Fosso Filace e sistemazione argini dello stesso fosso*” per Euro 40.000,00;

**Vista** la nota della Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile prot. n. 179711 del 19.04.2023, acclarata agli atti di questo ente in data 20.04.2023 al prot. n. 1738 con la quale venivano trasmesse le relative Convenzioni repertorate;

**Vista** la convenzione di concessione di finanziamento relativa al progetto “*Messa in sicurezza versante a monte abitazioni in Via delle Fonti*”, regolante i rapporti tra la Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile e il Comune di Cerva, sottoscritta in data 17.04.2023 con Rep. 15926 del 17.04.2023 – Codice intervento 12.1;

**Che** con nota prot. 182832 del 20.04.2023, acclarata agli atti di questo Ente in data 21.04.2023 al prot. 1754, la Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile ha comunicato la proroga di ulteriori sei mesi dei termini previsti dall'art. 3 del DPCM 23/08/2022, stabilendo l'avvio della procedura di affidamento dei lavori entro il 30.11.2023;

**Tenuto conto** che, nel bilancio di previsione 2023, è stata prevista la spesa inerente i lavori di "**MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE ABITAZIONI IN VIA DELLE FONTI**", pari ad €. 100.000,00, sul codice 08.01-2.02 Miss. 08 Pgm 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap. 8521 del corrente bilancio esercizio 2023;

**Che**, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica:

- n. 116 del 17.11.2023 è stato conferito l'incarico tecnico per la **Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, CRE e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori**, all'Ing. **Giuseppe VITELLI**, nato a Pagani (SA) il 05.01.1979 con studio tecnico in Taverna (CZ) alla Via O. Cervina, n. 4, C.F.: VTLGPP79A05G230I - P. IVA 02761920798, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n. 2186;
- n. 125 del 27.11.2023 è stato conferito l'incarico tecnico per **Prestazioni geologiche** al Dott. Geologo **GIUSEPPE SCALA** nato a Catanzaro (CZ) il 06.05.1985 con studio tecnico in Cerva (CZ) alla Via A. Gramsci n. 13, C.F.: SCLGPP85E06C352F - P.IVA03420420790, iscritto all'Ordine dei Geologi della Calabria al n. 1166;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 71 del 30.11.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "**Messa in sicurezza versante a monte abitazioni in Via delle Fonti**", redatto dal tecnico incaricato, per un costo complessivo dell'intervento è pari ad **€. 100.000,00** di cui euro **63.800,00** per lavori, oltre oneri sicurezza pari ad euro **1.276,00**, euro **18.219,75** per somme a disposizione dell'Amministrazione ed **€. 16.704,25** quale IVA;

**Vista** l'attestazione della Direzione Lavori, datata 30.11.2023, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

**Atteso** che con determinazione n. 128 del 30.11.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 17.04.2024, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta "**Dicab Costruzioni Srl Unipersonale**" con sede legale in Mugnano di Napoli (NA) Via IV Novembre n. 3 - P.IVA 09821791218, che ha offerto un ribasso del 33,333% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo netto di euro **42.533,55** a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro **1.276,00** per un importo complessivo dell'appalto di euro **43.809,55** escluso IVA;

**Considerato che:**

- successivamente all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, si è reso necessario procedere alla rideterminazione del nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite, a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 31 del 22.04.2024 veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa;

**Vista** la scrittura privata redatta in data 19.06.2024 con Rep. N. 02/2024, con la quale sono stati appaltati i lavori di che trattasi;

**Che** i lavori cui sopra sono stati consegnati all'Impresa in data 06.09.2024 come da relativo verbale acclarato in data 09.09.2024 al prot. n. 4183;

**Che** con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 83 del 09.10.2024 è stato approvato il 1° SAL e relativo certificato di pagamento;

**Tenuto conto che:**

- il Direttore Lavori Ing. Giuseppe Vitelli con nota del 10.10.2024, acclarata agli atti di questo Ente in data 11.10.2024 al prot. n. 4801, trasmetteva istanza per l'approvazione di una perizia di variante tecnica, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili sopravvenute per la tipologia delle opere;
- a fronte di quanto comunicato con la succitata nota, il Direttore del Lavori richiedeva pertanto l'autorizzazione a redigere perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c del D.lgs. 36/2023 (ex art. 106 c. 1 del D.lgs. 50/2016), specificando che tale variante non avrebbe alterato in alcun modo la natura dell'intervento;
- con nota prot. 4819 del 14.10.2024 il Responsabile dell'area tecnica autorizzava il Direttore Lavori a redigere la perizia di variante richiesta;

**Considerato** che il Direttore Lavori Ing. Giuseppe Vitelli con nota del 17.10.2024 acclarata agli atti di questo Ente in data 18.10.2024 al prot. n. 4921, ha trasmesso la perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c del D.lgs. 36/2023, che non altera la natura dell'intervento e del contratto e, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, consistente essenzialmente nell'introduzione di lavorazioni atte a far fronte alle circostanze impreviste e imprevedibili determinate dalla necessità della messa in sicurezza della scarpata al fine delle lavorazioni previste in sicurezza, ovvero per assolvere ad aspetti esecutivi e di dettaglio, in diminuzione rispetto all'affidamento;

**Vista** la perizia di variante comprendente i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo Metrico di variante;
- Quadro Comparativo;
- Quadro economico post gara;
- Quadro economico di variante;
- Schema Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.

**Atteso** che nella suddetta perizia sono indicate le variazioni in più e in meno delle quantità delle singole categorie di lavoro, dalla quale si evince un importo netto lavori aggiuntivo pari ad €. 2.115,95, che eleva l'importo netto contrattuale dell'appalto ad €. 45.925,50, compreso oneri di sicurezza e contenuto entro i limiti di legge, essendo quantificato nella percentuale del 4,975% dell'importo contrattuale;

**Che** dagli elaborati di perizia si evince che il quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi lavori è così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>			
<b>Importo dei lavori</b>			
Cod.	Descrizione	Importo [€]	
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€	66.973,92
	A detrarre ribasso d'asta del	33,333%	€ 22.324,42
	restano	€	44.649,50
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.276,00
<b>Totale importo dei lavori</b>		<b>€</b>	<b>45.925,50</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
Cod.	Descrizione	Importo [€]	
B.1	Spese tecniche Progettazione, CSP, CSE, D.L. Misure e Contabilità	€	6.435,00
B.2	Relazione geologica	€	1.500,00
B.3	Spese tecniche per collaudo statico	€	1.000,00
B.4	Spese di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/16 (2%)	€	1.301,52
B.5	Spese attività verifica progettazione	€	1.000,00
B.6	Imprevisti sui Lavori (5%) compreso IVA 22%	€	1.000,00

B.7	Oneri previdenziali su Progettazione, CSP, CSE, D.L. Misure e Contabilità (4%)	€	337,40
B.8	Oneri previdenziali EPAP Geologo (4%)	€	80,00
B.9	Oneri previdenziali Archeologo (4%)		
B.10	Oneri previdenziali Supporto al RUP (4%)		
B.11	Indagini geognostiche, archeologiche e prove di laboratorio	€	500,00
B.12	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
B.13	ANAC e Tariffa sismica	€	200,00
B.14	Spese organizzative, gestionali e pubblicità	€	65,83
B.15	Spese per acquisizioni aree e pratiche espropriative	€	4.800,00
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>18.219,75</b>
<b>C. I.v.a.</b>			
Cod.	Descrizione		Importo [€]
C.1	I.V.A.Sui lavori (22%)	€	10.103,61
C.2	I.V.A.Su spese tecniche, geologo, archeologo, supporto al RUP	€	2.387,53
<b>Totale I.V.A.</b>		<b>€</b>	<b>12.491,14</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>€</b>	<b>76.636,39</b>
		<b>economie</b>	<b>€ 23.363,61</b>
		<b>sommano</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Che** per effetto di detta variante, sostanzialmente non viene apportata variazione all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, e alle suddette variazioni si farà fronte con le somme previste nel quadro economico rimodulato, a seguito di espletamento di gara nella sezione imprevidenti del progetto principale senza variazione alcuna sull'importo complessivo dell'opera, rimanendo invariato l'impegno di spesa assunto;

**Preso atto**, altresì, che la Ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni contrattuali, sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione allegato alla stessa perizia;

**Dare atto**, inoltre, che per effetto dei lavori di perizia, ed in ragione delle modalità con cui questi debbano essere realizzati, con il suddetto Atto di Sottomissione, non si è reso necessario la concessione di ulteriori giorni aggiuntivi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;

**Visto** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";

**Visto** il "*Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti*", emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

**Vista** la normativa vigente in materia;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

A voti unanimi, nei termini e modi di legge,

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) **Che** le premesse della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

- 2) **Di approvare** la perizia di variante tecnica dei lavori di “*Messa in sicurezza versante a monte abitazioni in Via delle Fonti*”, redatta dal Direttore Lavori Ing. Giuseppe Vitelli comprendente gli elaborati elencati in premessa;
- 3) **Di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell’opera di euro **76.636,39** suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) **Di approvare** lo schema dell’atto di sottomissione che anche se non allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di dare atto** che per effetto della presente perizia suppletiva, l’importo netto contrattuale viene elevato da €. 43.809,55 a €. 45.925,50 compreso oneri sicurezza pari ad €. 1.276,00 e, di conseguenza l’importo suppletivo netto ammonta ad €. 2.115,95;
- 6) **Di dare atto**, che l’importo complessivo dei lavori di perizia rimane contenuto entro i limiti del finanziamento del progetto e che per i maggiori oneri conseguenti si farà fronte con le somme per imprevisti risultanti nel quadro economico rimodulato a seguito di gara;
- 7) **Di dare atto che** alla spesa nascente si farà fronte con il contributo concesso dalla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU a valere sui fondi del PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, e allocato sul codice 08.01-2.02 Miss. 08 Pgm 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap. 8521 del corrente bilancio esercizio 2024 gestione residui;
- 8) **Di prendere atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Mario Rizzuti, Responsabile dell’Area Tecnica;
- 9) **Di trasmettere**, altresì, la presente deliberazione all’ufficio di ragioneria per il seguito di competenza;

### ***LA COMMISSIONE STRAORDINARIA***

**Richiamata** la suesposta proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

**Vista** la deliberazione di Insediamento della Commissione per la Provvisoria Amministrazione n. 1 del 07.05.2024;

**Ritenuto** di dover approvare la proposta per come sopra riportata e motivata;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

### ***DELIBERA***

- 1) **DI APPROVARE** la proposta illustrata innanzi e che qui si intende integralmente riportata, per le motivazioni evidenziate in premessa;
- 2) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento sia trasmesso ai Responsabili di Settore interessati dai successivi adempimenti di rispettiva competenza;
- 3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

**PARERI DI CUI AGLI ART. 49 e 147 bis DEL T.U.E.L - D. LGS. DEL 18.08.2000, n. 267**

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” - Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Progetto “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE ABITAZIONI IN VIA DELLE FONTI”. CUP: F18H22000660006 - CIG: A035DC586C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L.gs 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

**ESPRIME**

Sulla proposta di deliberazione n. 22 del 22/10/2024 in oggetto, parere di regolarità tecnica  
**Favorevole**

Cerva, 23/10/2024

Il Responsabile  
**f.to Geom. Mario Rizzuti**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L.gs 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

**ESPRIME**

Sulla proposta di deliberazione n. 22 del 22/10/2024 in oggetto, parere di regolarità Contabile  
**Favorevole**

Cerva, 23/10/2024

Il Responsabile  
**f.to Dott.ssa Carmela Mazzei**

---

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**La Commissione Straordinaria**

f.to Dott. Luigi Guerrieri  
f.to Dott. Salvatore Tedesco  
f.to Dott. Luciano Caridi

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Alessandro Migliazza

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio;

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio online dell'Ente oggi 28/10/2024 al n. 833 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 267/2000.

Cerva, lì 28/10/2024

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Alessandro Migliazza

---

**ESECUTIVITA'**

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° D.Lgs 267 del 18/08/2000)

Cerva, lì 23/10/2024

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Alessandro Migliazza

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)

Cerva, lì

**II RESPONSABILE DELL'AREA**  
(Geom. Mario Rizzuti)